DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WILAYA D'ALGER

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PROVISOIRE SANS RÉSERVE

Le 15 Octobre 2026, la commission de réception réunie sur le site du projet constate l'achèvement complet et régulier des travaux confiés à la SARL ATLAS CONSTRUCTIONS & HYDRAULIQUE.

La réception provisoire est prononcée sans aucune réserve. Les équipes techniques, ingénieurs et matériels mobilisés sur ce marché (soit 20 ingénieurs déclarés à la CNAS) sont par la présente intégralement libérés de leurs obligations contractuelles sur ce site.

[CACHET HUMIDE : DÉTECTÉ ET CONFORME]

Cachet de la Direction des Ressources en Eau d'Alger & Visa du Maître d'Ouvrage (15/10/2026).
PREUVE OFFICIELLE DE LIBÉRATION DES 20 INGÉNIEURS POUR LE NOUVEAU MARCHÉ.